

УТВЕРЖДАЮ
 Приказом № 33-Д от 19.03.2021 года
 Директор МБОУ СОШ №1
 Бацоева Т.М.



**ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
 предпрофильной подготовки по направлению «Сельское хозяйство»**

№ п/п	Содержание деятельности	Ответственные	Планируемые результаты	Сроки выполнения работ	Выполнение
1 этап (апрель–август 2021 год) – организационный					
1.	Анализ нормативно-правовых документов, психолого-педагогической и методической литературы по проблеме проекта	Директор: Бацоева Т.М. Зам. директора по УВР: Тилик И.Н. Гуцаева Т.И. Зам. директора по ВР: Власенко Т.С.	Выбор ОУ модели ученической производственной бригады	апрель	
2.	Определение участников Проекта	Директор: Бацоева Т.М. Зам. директора по УВР: Тилик И.Н. Гуцаева Т.И. Зам. директора по ВР: Власенко Т.С.	Список участников проекта	апрель	
3.	Создание Совета по руководству реализацией проекта	Директор: Бацоева Т.М. Зам. директора по УВР: Тилик И.Н. Гуцаева Т.И. Зам. директора по ВР: Власенко Т.С.	Список состава совета Приказ по школе	апрель	
4.	Изучение социального заказа обучающихся и их родителей на определенные программы профессиональной подготовки	Директор: Бацоева Т.М. Зам. директора по УВР: Тилик И.Н. Гуцаева Т.И. Зам. директора по ВР: Власенко Т.С.	СамОУбследование ОУ с целью определения соци-ального заказа обучаю-щихся и их родителей на определенные програм-мы профессиональной подготовки	апрель-август	
5.	Оценка ресурсов ОУ в реализации пилотного проекта: - выбор модели обучения участников ученических производственных бригад по программам профессиональной подготовки; - определение механизмов финансирования реализации проекта; - анализ материальной базы ОУ	Директор: Бацоева Т.М. Зам. директора по УВР: Тилик И.Н. Гуцаева Т.И. Зам. директора по ВР: Власенко Т.С.	Выбор ОУ модели ученической производственной бригады. Аналитическая справка о готовности ОУ к реализации проекта	апрель-август	

6.	Заключение договоров о сотрудничестве ОУ, профессиональных образовательных организаций, хозяйств	Директор: Бацоева Т.М. Руководитель САПОУ СКАТ.	Договоры о сотрудничестве	апрель-август	
7.	Создание на уровне образовательных организаций нормативно-правовой базы, обеспечивающей реализацию Проекта. Разработка и утверждение локальных актов, регламентирующих деятельность по реализации Проекта	Директор: Бацоева Т.М. Зам. директора по УВР: Тилик И.Н. Гуацаева Т.И. Зам. директора по ВР: Власенко Т.С.	Локальные акты ОУ	апрель-август	
8.	Разработка и утверждение реализуемых в течение учебного года образовательных программ элективных курсов (курсов по выбору) направленных на профессиональную ориентацию	Учителя ОУ	Пакет программ	апрель-август	
9.	Разработка и утверждение программ профессионального обучения	Учителя, педагоги ОУ и САПОУ СКАТ	Пакет интегрированных программ	апрель-август	
10.	Внесение изменений в учебный план школы	Директор: Бацоева Т.М. Зам. директора по УВР: Тилик И.Н. Гуацаева Т.И. Зам. директора по ВР: Власенко Т.С.	Учебный план школы	апрель-август	
11.	Разработка и утверждение положений о массовых мероприятиях среди обучающихся и педагогических работников (конкурсах, смотрах, фестивалях и др.), направленных на профессиональную подготовку и профориентацию	Муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования; ОУ	Пакет документов	апрель-август	
12.	Определение готовности кадров к реализации проекта	Зам директора по УВР Тилик И.Н. и САПОУ СКАТ	Аналитическая справка	апрель-август	
13.	Разработка мониторинга эффективности реализации проекта	Директор: Бацоева Т.М. Зам. директора по УВР: Тилик И.Н. Гуацаева Т.И. Зам. директора по ВР: Власенко Т.С.	Программа мониторинга	сентябрь	
2 этап (сентябрь 2021 г – август 2022 г) – внедренческий					
14.	Информационное обеспечение взаимодействия образовательных учреждений (ОУ, САПОУ СКАТ, сельско-хозяйственных предприятий)	Ответственные за работы в сети Интернет: Агузарова Л.М.	Создание web-узла и информационных баз данных	сентябрь – май	
15.	Апробация единичных проектов обучения участников ученических производственных	Директор: Бацоева Т.М. Зам. директора по	Введение программ профессиональной подготовки	В теч. этапа	

	бригад по программам профессиональной подготовки	УВР: Тилик И.Н. Гуацаева Т.И. Зам. директора по ВР: Власенко Т.С.			
16.	Консультационно-методическое сопровождение реализации проекта СПО	Зам. директора по УВР: Тилик И.Н. Гуацаева Т.И. Зам. директора по ВР: Власенко Т.С.	Организация и проведение участников проекта методических мероприятий по вопросам профессиональной подготовки обучающихся (Интернет-конференции, семинары-практикумы, круглые столы, мастер-классы...)	Сентябрь август	
17.	Мониторинг эффективности реализации проекта в целом и единичных проектов	Директор: Бацоева Т.М. Зам. директора по УВР: Тилик И.Н. Гуацаева Т.И. Зам. директора по ВР: Власенко Т.С.	Результаты мониторинга	Август 2021 Август 2022	
18.	Разработка механизмов социального партнерства в рамках проекта	Директор: Бацоева Т.М.	Договоры о взаимодействии, планы совместной деятельности, схема социального партнерства	Январь - март	
19.	Разработка и реализация сетевых программ профессионального обучения школьников	Директор: Бацоева Т.М. и руководитель САПОУ СКАТ	Сетевые программы	Январь - март	
20.	Информирование участников проекта о промежуточных результатах реализации проекта	Директор: Бацоева Т.М., педагоги	Информированность участников проекта о промежуточных результатах реализации проекта. Открытость образовательной среды	Не реже 1 раза в месяц	
21.	Организация и проведение конкурсных мероприятий среди обучающихся, направленных на профессиональное обучение с целью поднятия имиджа сельскохозяйственных профессий и популяризации профессий, востребованных на региональном рынке труда	Директор: Бацоева Т.М. Зам. директора по УВР: Тилик И.Н. Гуацаева Т.И. Зам. директора по ВР: Власенко Т.С.	Нормативно-правовые акты конкурсных мероприятий; отчет о конкурсных мероприятиях	Пквартал	
22.	Информационная поддержка реализации проекта с привлечением СМИ	Директор: Бацоева Т.М. Зам. директора по УВР: Тилик И.Н. Гуацаева Т.И. Зам. директора по ВР: Власенко Т.С.	Теле-, радиопередачи, инстаграм.	В течение года	
23.	Материально-техническое переоснащение базы ОУ – участников проекта	Директор: Бацоева Т.М. Зам. директора по УВР: Тилик И.Н.	Обновленная МТБ школы	В течение года	

		Гуцаева Т.И. Зам. директора по ВР:Власенко Т.С			
3 этап (Сентябрь – декабрь 2022год) - обобщающий					
24.	Соотнесение результата с задачами проекта в целом и единичных проектов в частности	Директор: Бацова Т.М. Зам. директора по УВР: Тилик И.Н. Гуцаева Т.И. Зам. директора по ВР:Власенко Т.С	Информационно-аналитические материалы для принятия управленческих решений по коррекции реализованной модели	Октябрь-декабрь 2022	
25.	Анализ изменений кадрового потенциала ОУ	Директор: Бацова Т.М. Зам. директора по УВР: Тилик И.Н. Гуцаева Т.И. Зам. директора по ВР:Власенко Т.С	Педагоги, подготовленные к реализации проекта	Октябрь 2022	
26.	Оценка эффективности результатов проекта	Директор: Бацова Т.М. Зам. директора по УВР: Тилик И.Н. Гуцаева Т.И. Зам. директора по ВР:Власенко Т.С	Мониторинг эффективности результатов проекта	Ноябрь 2022	