

Директор школы



Утверждаю

Т. М. Бацоева/

20 20 г.

Приложение 5

к приказу от 28.08.2020 № 38/1 - Д

ПЛАН
мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию
Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»
при МБОУ СОШ №1 г. Ардона

№ п\п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки выполнения
1	Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста»: 1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста: 1.1.1. Издание приказа о создании Центра. - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; - утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра.	Приказ директора школы о создании центра в соответствии с методическими рекомендациями	июнь
2	Создание Интернет странички на сайте школы.	http://ardon1.ucoz.ru/2020/2021/plan_meroprijatij-dorozhnaja_karta-po_sozdaniju_i_.pdf	Июнь
3	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» школы с Управлением образования Ардонского района	Локальные сметы на проведение ремонтных работ	июнь-июль
4	Согласование проекта зонирования Центра школы с Управлением образования Ардонского района		июнь-июль
5	Согласование инфраструктурного листа Центра.		июнь-июль

6	<p>Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Информатика», «ОБЖ»:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. формирование штатного расписания 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе. 	<p>Свидетельство о повышении квалификации</p> <p>Приказ директора школы об утверждении штатного расписания</p>	<p>июнь-июль</p> <p>июнь-июль</p> <p>июнь-июль</p>
7	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра.	Приказ директора школы о направлении в командировку	по плану
8	<p>Закупка, доставка и наладка оборудования:</p> <ul style="list-style-type: none"> - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение площадок МБОУ СОШ №1 г. Ардона в соответствие с фирменным стилем «Точка роста». 	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	июль - август
9	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных ресурсных мероприятий Центра.	Информация на сайте школы	август
10	Завершение косметического ремонта, приведение Центра в соответствие брендбуку.	Отчет директора школы	август
11	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра.	Приказ директора школы о зачислении обучающихся	сентябрь
12	Открытие Центра в единый день открытия.	Информационное освещение в СМИ	сентябрь
13	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты.	Отчет директора школы	еженедельно