



«УТВЕРЖДАЮ»:

Директор

№1 г. Ардон

Т.М.Бацоева.

2017г.

ПЛАН

мероприятий по обеспечению внедрения ФГОС СОО 2017/2018 учебный год

Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Ожидаемый результат
I. Организационное обеспечение введения ФГОС среднего общего образования			
Создание рабочей группы, координирующей методическое сопровождение подготовки к введению ФГОС СОО.	май	Бацоева Т.М. директор школы	Приказ по школе
Организация информационно-консультационных, обучающих семинаров для учителей средней школы по ключевым позициям ФГОС СОО	в течение года	Адырхаева Т.Т. зам директора по информационным технологиям Гуацаева Т.И. зам директора по УВР Тилик И.Н. зам директора по УВР Власенко Т.С. зам директора по ВР	Правовая грамотность учителей по ключевым положениям ФГОС СОО
Разработка нормативно-правового обеспечения деятельности школы в условиях перехода к федеральному государственному образовательному стандарту среднего общего образования	июнь	Бацоева Т.М. директор школы Адырхаева Т.Т. зам директора по информационным технологиям Гуацаева Т.И. зам директора по УВР Тилик И.Н. зам директора по УВР Власенко Т.С. зам директора по ВР	Сформированная нормативно-правовая база школы для перехода на ФГОС СОО
Разработка инструментария для изучения образовательных потребностей и интересов обучающихся средней школы и запросов родителей по использованию вариативной части учебного плана, включая внеурочную деятельность	май - июнь	Гуацаева Т.И. зам директора по УВР, Власенко Т.С. зам директора по ВР классные руководители 10-х классов	Анкеты для обучающихся и родителей
Разработка программы среднего общего	июнь	Рабочая группа	программы среднего общего

образования в соответствии с ФГОС СОО			образования ОУ, соответствующие требованиям ФГОС
Определение оптимальной модели организации внеурочной деятельности в школе	август.	Бацова Т.М. директор школы Власенко Т.С. зам директора по ВР	Программы внеурочной деятельности школы
Проведение мониторинга готовности школы к реализации ФГОС СОО	август	Бацова Т.М. директор школы	Анализ результатов мониторинга готовности школы к введению ФГОС СОО
Формирование заказа на учебную литературу в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования.	июнь	Бацова Т.М. директор школы Запригайло Д.Т. зав библиотекой	Сформированный заказ
Обеспечение обучающихся 10-х классов учебно-методическими комплексами, соответствующими федеральному государственному образовательному стандарту среднего общего образования	август	Бацова Т.М. директор школы Запригайло Д.Т. зав библиотекой	100% обеспечение печатными и электронными УМК по новым стандартам
II. Методическое обеспечение введения ФГОС среднего общего образования			
Организация методического сопровождения учителей-предметников в рамках работы ШМО и ПЦО.	в течение года	Адырхаева Т.Т. зам директора по информационным технологиям Гуцаева Т.И. зам директора по УВР Тилик И.Н. зам директора по УВР	Методические рекомендации
Проведение семинаров, круглых столов по вопросам сопровождения ФГОС СОО в рамках МС для учителей предметников	в течение года	Адырхаева Т.Т. зам директора по информационным технологиям	Протоколы МС
Проблемно-ориентированный семинар для учителей среднего звена «Школьный урок с позиций новых требований»	март	Гуцаева Т.И. зам директора по УВР Тилик И.Н. зам директора по УВР	Усвоение и принятие учителями основных положений ФГОС СОО
Подготовка диагностического инструментария для выявления профессиональных затруднений педагогов - предметников в период перехода на ФГОС СОО	декабрь, апрель	Адырхаева Т.Т. зам директора по информационным технологиям	Пакет диагностик
III. Кадровое обеспечение введения ФГОС среднего общего образования			
Поэтапное прохождение курсовой подготовки педагогами средней школы	в течение года	Тилик И.Н. зам директора по УВР	100% прохождение педагогами курсовой подготовки по ФГОС СОО

Обеспечение участия педагогов школы в региональных и федеральных семинарах, вебинарах по вопросам внедрения ФГОС СОО	в течение года.	Адырхаева Т.Т.зам директора по информационным технологиям	Обобщение и распространение опыта апробации и внедрения ФГОС СОО
IV. Материально-техническое оснащение			
Предварительный мониторинг оснащённости школы в соответствии с требованиями ФГОС СОО	октябрь	Бацоева Т.М. директор школы	Результаты мониторинга