

**Дорожная карта (план мероприятий) по реализации проекта «Школы – ассоциированные партнеры  
«Сириуса» на 2024/2025 учебный год в Республике Северная Осетия-Алания**

№ п/п	наименование	Участники	Сроки	Результат / итоговый документ
<b>I. Вхождение в Проект</b>				
1.	Решение Министерства образования и науки Республики Северная Осетия-Алания о вхождении в Проект: – отбор и формирование перечня участников Проекта в регионе; – назначение ответственных лиц; – направление в Фонд официального письма о вхождении школ региона в Проект	Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания (далее – Минобрнауки)	Май – июль 2024 года	1. Официальное письмо о вхождении школ региона в Проект; 2. Перечень школ; 3. Перечень потенциальных партнеров Проекта в регионе (Вузов-партнеров (далее - ВП) и предприятий-партнеров (далее - ПП)); 4. Назначение РК и школьных координаторов (ШК).
2.	Утверждение дорожной карты (плана мероприятий по реализации Проекта в регионе)	Минобрнауки	до 15.07.2024 года	Утвержденная дорожная карта
3.	Заключение соглашения с Фондом о реализации Проекта в регионе	Минобрнауки, Образовательный Фонд «Талант и успех» (далее - Фонд)	до 30.08. 2024 года	Подписанное соглашение
<b>II. Организационно-подготовительный этап</b>				

4.	Формирование классов Проекта в ОО: – организация и проведение отборочных диагностических работ (ОДР); – отбор обучающихся в классы Проекта по результатам ОДР либо ОГЭ; – отбор и назначение педагогов в классы Проекта	Общеобразовательные организации (далее - ОО, участвующие в Проекте), Фонд	Июнь – август 2024 года	1. Списки обучающихся, рекомендованных к зачислению в классы Проекта; 2. Список преподавателей профильных предметов.
5.	Издание приказов о зачислении обучающихся в классы Проекта	ОО, участвующие в Проекте	До 30.08.2024 года	Приказы о зачислении
6.	Разработка нормативной документации: – положение о классах Проекта; – учебные планы; – рабочие программы по профильным предметам; – программы внеурочной деятельности и дополнительного образования для классов Проекта	ОО, участвующие в Проекте	- Положение о классах Проекта, учебные планы, рабочие программы: до 1 сентября 2024 года; - программы внеурочной деятельности и дополнительного образования: до 1 октября 2024 года	1. Утвержденные учебные планы; 2. Рабочие программы; 3. Школьное положение о классах Проекта
7.	Заключение договоров о сотрудничестве с партнерами Проекта – вузами и предприятиями	ОО, участвующие в Проекте; государственное бюджетное образовательное учреждение «Республиканский центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи «Вершина» (далее - «Вершина»); ВП, ПП	Июнь – октябрь 2024 года	Заключенные договоры
8.	Разработка совместно с партнерами Проекта плана профориентационной работы	ОО, участвующие в Проекте; «Вершина»; ВП; ПП	Июнь – октябрь 2024 года	Утвержденные планы

9.	Организация участия предприятий региона в реализации проектной деятельности обучающихся	«Вершина»; ПП	В течение года	Совместная проектная деятельность
<b>III. Методическое и организационное обеспечение образовательного процесса</b>				
10.	Разработка методических материалов (календарно-тематических планов, технологических карт уроков) по профильным предметам (математика, физика, информатика, биология, химия)	Фонд	До 30.12.2024 года	1. Календарно-тематические планы по профильным предметам; 2. Материалы уроков на платформе «Сириус. Школы»
11.	Разработка методических рекомендаций по организации внеурочной деятельности и дополнительного образования	Фонд	До 30.08.2024 года	Программы курсов внеурочной деятельности и дополнительного образования
12.	Предоставление обучающимся и педагогам профильных предметов доступа к электронной платформе «Сириус. Школы». Инструктаж по работе с платформой.	Фонд; ОО, участвующие в Проекте	До 01.09.2024 года	Сформированные на платформе «Сириус. Школы» классы Проекта
13.	Организация методического сопровождения педагогов профильных предметов ОО	Фонд	В течение учебного года	1. Консультации экспертов; 2. Видеозаписи обучающих семинаров; 3. Методические семинары в дистанционном формате
14.	Консультирование участников Проекта по вопросам организации проектной и исследовательской деятельности	Фонд; «Вершина»	В течение учебного года	1. Консультации экспертов; 2. Видеозаписи обучающих семинаров
15.	Организация мероприятий по повышению профмастерства и программ повышения квалификации для педагогов ОО, работающих в классах Проекта	Фонд; «Вершина», ВП	В течение учебного года	1. Очные и дистанционные дополнительные профессиональные программы; 2. Обучающие семинары
<b>IV. Апробация Проекта</b>				
16.	Апробация рабочих программ по математике, физике, информатике, биологии, химии	ОО, участвующие в Проекте	В течение учебного года	
17.	Организация внеурочной деятельности обучающихся и программ дополнительного	ОО, участвующие в Проекте,	В течение учебного года	

	образования	«Вершина»		
18.	Организация проектной и исследовательской деятельности обучающихся	ОО, участвующие в Проекте; «Вершина», ВП, ПП	В течение учебного года	Проектные и исследовательские работы, представленные к защита
19.	Организация и проведение защит проектных работ обучающихся. Проводится в два этапа: – школьный этап (предзащита); – региональный (заключительный) этап.	Фонд, «Вершина», ОО, участвующие в Проекте	Школьный этап: до 30 марта 2025 года Заключительный этап: 14-18 апреля 2025 года	1. Подписанные листы экспертной оценки; 2. Сводный протокол оценки проектных работ; 3. Награждение авторов лучших работ среди участников из ОО региона и Проекта в целом
20.	Организация профориентационной работы с обучающимися	ОО, участвующие в Проекте, ВП, ПП	В течение учебного года	Отчет о проведенных мероприятиях
21.	Организация работы по привлечению выпускников классов Проекта к целевому обучению в вузах региона	Минобрнауки, ВП	Февраль – июнь 2025 года	Выделенные целевые места в вузах региона
22.	Организация и проведение пригласительной работы для обучающихся 6 классов ОО – участников Проекта и кандидатов на вхождение в Проект	Фонд, «Вершина», ОО, участвующие в Проекте	02-05 декабря 2024 года	Протокол результатов
23.	Организация и проведение олимпиады «И интеллектуальный марафон» для обучающихся 6–8 классов ОО – участников Проекта	Фонд, «Вершина», ОО, участвующие в Проекте	15-16 марта 2025 года	1. Протокол олимпиады; 2. Награждение лучших участников
<b>V. Мониторинг, диагностика и анализ реализации Проекта</b>				
24.	Анализ текущих результатов освоения обучающимися учебных программ	ОО, участвующие в Проекте, «Вершина»,	Ежемесячно	Аналитическая справка/отчет
25.	Организация и проведение промежуточной и итоговой диагностических работ (ДР) с целью контроля освоения обучающимися содержания	Фонд – диагностические материалы.	Промежуточная ДР: 02-05 декабря 2024 года Итоговая ДР: 23-25 апреля	Протоколы с результатами диагностической работы

	предметных курсов профильных предметов	«Вершина»– контроль проведения и обработка протоколов. ОО, участвующие в Проекте, – организация проведения	2025 года	
26.	Содержательный анализ результатов диагностических работ. Подготовка рекомендаций для ОО.	Фонд, «Вершина»	Декабрь 2024 года, май 2025 года	Аналитический отчет
27.	Проведение мониторинговых исследований школьного климата с целью обеспечения своевременной корректировки содержания обучения и воспитания	Школьные психологи ОО, участвующие в Проекте, «Вершина»	В течение учебного года	Аналитическая справка/отчет
28.	Диагностика компетенций преподавателей профильных предметов	ОО, участвующие в Проекте, «Вершина»	24-30 марта 2025 года	Рекомендации по организации обучения и программ повышения квалификации для учителей профильных предметов
29.	Экспертная оценка пилотной стадии Проекта	Фонд, Минобрнауки, «Вершина»	Май – июнь 2025 года	1. Минобрнауки – решение о продолжении участия в Проекте; 2. Фонд – решения в рамках дальнейшего развития Проекта