

**План ввода обучения по ФГОС НОО, ФГОС ООО на 2021–2027 годы**

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
<b>1. Организационно-методическое обеспечение</b>			
Провести классные родительские собрания в 1-х классах. Предложить родителям (законным представителям) дать письменное согласие на обучение детей по ФГОС НОО	До 10.09.2022г	Классные руководители 1-х классов	Протокол, письменные согласия
Провести классные родительские собрания в 5-х классах. Предложить родителям (законным представителям) дать письменное согласие на обучение детей по ФГОС ООО	До 21.05.2022г	Классные руководители 5–х классов	Протокол, письменные согласия
Проанализировать полученные согласия родителей. Определить возможность введения обучения по ФГОС НОО и ФГОС ООО	До 13 .09.2022г	Рабочая группа	Аналитическая справка
Направить учителей 1–9-х классов на повышение квалификации	Февраль–март 2022 года	Директор	Приказ, документы о повышении квалификации
Провести инвентаризацию материально-технической базы школы для введения обучения по ФГОС НОО и ФГОС ООО	Ноябрь 2021 г	Инвентаризационная комиссия	Материалы инвентаризации (справки, описи и т. п.)
Провести педагогические советы, посвященные вопросам подготовки к введению и реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО	Март и август 2022г, август 2023 - 2026гг	Рабочая группа, педагоги	Протокол
Обеспечить консультационную помощь педагогам по вопросам применения ФГОС НОО и ФГОС ООО	Весь период реализации плана	Рабочая группа	Рекомендации, методические материалы и т. п.

Заклучить договоры о сетевой форме реализации ООП НОО и ООП ООО	2022–2027 гг	Директор	Договоры
Привести материально-технические ресурсы в соответствие с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО	2021–2026гг	Директор	Отчет
<b>2. Нормативно-правовое обеспечение</b>			
Актуализировать программу развития	Октябрь–декабрь 2021г	Директор	Обновленная программа развития
Разработать ООП НОО в соответствии с ФГОС НОО	До 01.06.2022	Рабочая группа	ООП НОО
Внести изменения в ООП НОО в соответствии с требованиями действующего законодательства на основании аналитической справки о результатах реализации программы	Август 2023 -2026гг	Рабочая группа	Приказ о внесении изменений в ООП НОО
Разработать ООП ООО в соответствии с ФГОС ООО	До 01.06.2022	Рабочая группа	ООП ООО
Внести изменения в ООП ООО в соответствии с требованиями действующего законодательства на основании аналитической справки о результатах реализации программы	Август 2023 -2026гг	Рабочая группа	Приказ о внесении изменений в ООП ООО
<b>3. Информационно-аналитическое обеспечение</b>			
Разместить ФГОС НОО и ООП НОО на сайте школы	До 01.06.2022г	Ответственный за школьный сайт	Информация на сайте
Разместить ФГОС ООО и ООП ООО на сайте школы	До 01.06.2022г	Ответственный за школьный сайт	Информация на сайте