

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1  
ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА Г.В. ПАСЫНКОВА г. АРДОНА

ПРИКАЗ

30 апреля 2022 г.

№ 28/1 -Д

Документ подписан простой электронной подписью

Об утверждении Плана (дорожной карты) мероприятий МБОУ СОШ №1 имени Героя Советского Союза Г.В.Пасынкова г.Ардона по подготовке к капитальному ремонту основного здания и оснащения в рамках программы РФ «Развитие образования»

В связи с подготовкой к капитальному ремонту основного здания и оснащения в рамках программы по капитальному ремонту МБОУ СОШ №1 имени Героя Советского Союза Г.В.Пасынкова г.Ардона. на основании приказа Министерства образования и науки РСО-Алания № 415 от 29.04.2022г. « О реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования государственных программ РФ «Развитие образования» в 2022году

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить План (дорожную карту) мероприятий МБОУ СОШ №1 имени Героя Советского Союза Г.В.Пасынкова г.Ардона по подготовке к капитальному ремонту.
2. Разместить План (дорожную карту) мероприятий на официальном сайте МБОУ СОШ №1 имени Героя Советского Союза Г.В.Пасынкова г.Ардона.
3. Создать рабочую группу по подготовке к капитальному ремонту в следующем составе:

1.	Т.М.Бацоева	Директор
2.	Т.С.Власенко	Зам.директора по УВР
3.	Р.Х.Лохова	Председатель ПК
4.	О.Д.Бацоев	Зам.директора по АХЧ
5.	Е.С.Фролова	Главный бухгалтер

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

В дело 01-10

Директор:



Т.М.Бацоева

Утверждаю

Директор школы

Бачоева Т.М.



План (дорожная карта)

мероприятий по подготовке к капитальному ремонту здания и оснащения МБОУ СОШ №1 имени Героя Советского Союза Г.В.Пасынкова в рамках программы по капитальному ремонту общеобразовательных организаций Ардонского района.

№ п/п	Мероприятия	Срок	Исполнитель	Примечание
1	Участие в совещаниях разного уровня по вопросам капитального ремонта и организации образовательного процесса в период проведения ремонтных работ	Январь-февраль 2022 года	Директор	
2	Ознакомление с документацией (акт обследования, дефектный акт, техзадание, сметная документация)	Февраль 2022 года	Директор	Информирование коллектива о сроках и объемах
3	Информирование родителей (законных представителей) обучающихся о предстоящем капитальном ремонте, о сроках его проведения, об особенностях организации образовательного процесса в период проведения капитального ремонта.	Март-апрель 2022 года.	Директор, зам.директора по ВР	Протоколы проведения родительских собраний, заседаний Родительского комитета и Управляющего совета, официальный сайт школы, социальные сети
4	Разработка и утверждении совместного плана организации образовательного процесса обучающихся на время проведения капитального ремонта.	До мая 2022 года.	Представитель УО АМС МО Ардонский район директор	План
5	Создание рабочей группы по организации образовательного	Март-апрель 2022	Представитель УО АМС МО Ардонский район	Приказ по школе по реализации

	процесса в период проведения ремонтных работ (далее -Рабочая группа)	года.	директор	образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных технологий
6	Разработка мероприятий и графика по организации перевоза и складирования мебели и оборудования школы на период проведения капитального ремонта.	Март-апрель 2022 года	Заместитель директора по АХЧ Рабочая группа	Определение складских помещений (спортивный зал МБУДО ДЮСШ и домовладения заведующих кабинетами), организация погрузочно-разгрузочных работ и перевозки.
7	Передача по акту оборудования кабинетов, для сохранения на период проведения капитального ремонта заведующим кабинетами.	Апрель 2022 года.	Директор, заместитель директора по АХЧ, бухгалтер	Акты передачи оборудования
8	Комиссионное определение состояния школьной мебели, техники, оборудования. Списание изношенного. Определение потребности и составление заявки на новые комплекты мебели, оборудование.	Март 2022 года.	Директор, заместитель директора по АХЧ, зав.кабинетами.	Акты списания
9	Создание группы по формированию фото и видео фиксации этапов капитального ремонта и размещению на официальном сайте ОУ	Май-сентябрь 2022 года.	Члены группы	Приказ о назначении ответственных лиц.